機構採購時間表：樓梯機及泳池移位機

以 3 月 31 日前完成驗收計｜交貨期及現貨情況以報價時確認為準

交貨期一覽（一般情況）

產品	一般交貨期	建議最遲確定訂單
泳池移位機（Digi Project，意大利）	約 2 至 3 個月	**12 月底**
輪椅樓梯機（歐洲型號）	約 1 至 2 個月（暑假或 2 至 3 個月）	**1 月底**
輪椅樓梯機（台灣、內地型號）	約 2 至 3 星期	**1 月內**（預留農曆新年）
搬運貨物樓梯機（Xsto，內地）	一般有現貨，訂貨約 2 至 3 星期	**1 月內**（預留農曆新年）

1　查詢及提供資料

- ☐ 確定用途：載人、搬貨定泳池
- ☐ 準備樓梯或泳池相片、影片同大約尺寸（泳池可安排視像睇環境）
- ☐ 泳池邊有冇升高台階？量度高度：_____ cm
- ☐ 機構驗收限期：_____　內部審批大約需要：_____

2　試機

- ☐ 樓梯機：預約陳列室試機（免費）或上門示範（收費）
- ☐ 泳池移位機：冇得試機，索取產品資料及短片

3　報價（一般 2 至 3 個工作天）

- ☐ 核對報價單上嘅型號、交貨期、保養同付款安排
- ☐ 按機構採購程序比較及批核

4　確定訂單及交貨

- ☐ 確定訂單日期：_____　預計交貨日期：_____
- ☐ 安排日常會用嘅職員喺送貨當日出席

5　交收及驗收

- ☐ 送貨當日即場學習使用
- ☐ 收齊驗收文件（送貨當日交齊）
- ☐ 記低保養期：一年，包零件及人工；之後每次檢測另收費

本表只提供交貨同安排方面嘅一般資料；機構請按自己嘅採購程序及內部指引辦理。

索取機構報價：輪椅王｜電話 2341 8299｜WhatsApp 6754 0358｜www.wheelchair.com.hk